PAGANINI ENGENHARIA LTDA

Paganini
gk NGENHARIA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2023
Data Base: Set/2022
BDI: 31,96%
CONSTRUGAO DE UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - APS BDI EQUIP.: 15,57%
LEIS SOCIAIS: 157,27%
PRAZO DA OBRA: 360 DIAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Total por
Item | Descrigao etapa 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
1 SERVICOS 100,00% | 100,00%
PRELIMINARES RS RS
5.117,41| 5.117,41
2 | INSTALAGAO DE 100,00% | 70,00% 30,00%
CANTEIRO DE OBRA RS RS RS
86.351,98 | 60.446,39 | 25.905,59
3 MOVIMENTO DE 100,00% 40,00% 20,00% 40,00%
TERRA
RS RS RS RS
19.477,39 7.790,96 3.895,48 7.790,96
4 | ESTRUTURAS 100,00% | 10,00% 40,00% 30,00% 20,00%
RS RS RS RS RS
451.234,52 | 45.123,45 | 180.493,81 | 135.370,36 | 90.246,90
5 PAREDES E PAINEIS 100,00% 100,00%
RS RS
86.441,44 86.441,44
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6 ESQUADRIAS DE 100,00% 100,00%
MADEIRA R$ R$
56.265,33 56.265,33
7 ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
METALICAS RS RS
52.853,01 52.853,01
8 VIDROS E ESPELHOS 100,00% 100,00%
RS RS
22.151,61 22.151,61
9 COBERTURA 100,00% 80,00% 20,00%
RS RS RS
85.401,05 68.320,84 17.080,21
10 IMPERMEABILIZACAO 100,00% 80,00% 20,00%
RS RS RS
30.257,29 24.205,83 6.051,46
11 | TETOS E FORROS 100,00% 50,00% 50,00%
RS RS RS
27.052,12 13.526,06 13.526,06
12 | REVESTIMENTO DE 100,00% 80,00% 20,00%
PAREDES RS RS RS
251.059,50 200.847,60 50.211,90
13 PISOS INTERNOS E 100,00% 100,00%
EXTERNOS R$ RS
133.659,80 133.659,80
14 INSTALACOES 100,00% 50,00% 50,00%
HIDROSSANITARIAS R$ R$ R$
53.081,66 26.540,83 26.540,83
15 INSTALACC)ES 100,00% 50,00% 50,00%
ELETRICAS RS RS RS
207.262,15 103.631,08 103.631,08
16 100,00% 15,00% 10,00% 15,00% 25,00% 20,00% 10,00% 5,00%
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OUTRAS RS RS RS RS RS RS RS RS  23.713,61
INSTALACOES 474.272,24 71.140,84 | 47.427,22 | 71.140,84 | 118.568,06 | 94.854,45 | 47.427,22
17 | APARELHOS 100,00% 50,000% 50,000%
HIDROSSANITARIOS RS RS RS
63.138,91 31.569,46 | 31.569,46
18 | APARELHOS 100,00% 50,000% 50,000%
ELETRICOS RS RS RS
26.195,28 13.097,64 | 13.097,64
19 |PINTURA 100,00% 50,000% 50,000%
RS RS RS  53.383,00
106.766,00 53.383,00
20 | SERVICOS 100,00% 100,000%
COMPLEMENTARES RS RS
16.951,29 16.951,29
TOTAL RS
2.254.990,00
Porcentagem 5% 9% 10% 13% 14% 17% 9% 7% 6% 5% 3% 2%
Custo RS RS RS RS RS RS RS RS RS R$| R$  77.096,61 RS
110.687,25 | 214.190,36 | 225.707,27 | 299.682,87 | 308.646,16 | 374.996,89 | 201.312,74 | 150.137,52| 139.521,54 | 113.907,86 39.102,90
Porcentagem acumulado 5% 14% 24% 38% 51% 68% 77% 84% 90% 95% 98% 100%
Custo acumulado RS RS RS RS RS RS RS RS RS R$ RS 2.215.887,08 RS
110.687,25 | 324.877,61 | 550.584,88 | 850.267,75 | 1.158.913,92 | 1.533.910,81 | 1.735.223,55 | 1.885.361,06 | 2.024.882,60 | 2.138.790,47 52-880T8 1 2.254.990,00
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RODRIGO BARCELLOS PAGANINI
PAGANINI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 25.267.047/0001-47
SOCIO-ADMINISTRADOR

Assinado de forma digital por
RODRIGO BARCELLOS
PAGANINI:14047150703

Dados: 2023.11.29 19:20:00 -03'00'

Vila Velha, 29 de Novembro de 2023.
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